



				Cronogra	ma de actividade	S				
d		Modo de	o de Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Semestre 2, 2018			
	0	tarea					J	Α	S C	
28		-	Establecer criterios de aceptacion o rechazo de las pruebas	1 día	vie 21/09/18	vie 21/09/18			0%	
29		3	Establecer las pruebas al sistema	2 días	lun 24/09/18	mar 25/09/18			0%	
30		3	redaccion del plan de pruebas	2 días	mié 26/09/18	jue 27/09/18			* 0%	
31		3	implementacion del plan de pruebas en el sistema	1 día	vie 28/09/18	vie 28/09/18		0%	0%	

